

**Date** : 5 Juin 2008

**Heure début** : 10h00

**Heure fin** : 11h30

**Présents** : Casciola Julien, Descamps Antoine, Le Scanvic Anthony, Vanhee Guillaume.

**Rédacteur** : Le Scanvic Anthony

**Relecteur** : Descamps Antoine

**Ordre du jour** :

1. Réalisation du test la boîte blanche
  2. Réalisation du test la boîte noire
  3. Réalisation du plan de qualification
  4. Début de la création d'un compte rendu de test
- 

### **1. Réalisation du teste de la boîte blanche**

Suite a la réalisation d'un graphique n'étant pas correct guillaume.V a réalisé un nouveau graphique avec plus de détails.

### **2. Réalisation du test de la boîte noire**

Antoine après une familiarisation avec le cahier des charges du programme, a commencé le test de la boîte noire.

### **3. Réalisation du plan de qualification**

Julien a réalisé a le plan de qualification.

### **4. Réalisation du plan de qualification**

Début de la création du compte rendu des tests la fin sera faite lors de la remise des différents test.